แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566

โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการดำเนินตามพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 ผ่านค่ายคุณธรรมและกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้	ป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาถ ค่าค่ายพักแรม วัสดุอุปกรณ์ในกาจัดกิจรรม		235,089	235,089			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	→			
							3.จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	→			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										←	—	→
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566	ค่าจ้างวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร		30,000	30,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	→			
							3.จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	→			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										←	—	→
โครงการงานทะเบียน การวัดผลและประเมินผล	วัสดุสำนักงาน กระดาษและวัสดุการศึกษา		18,000	18,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	→			
							3.จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	→			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										←	—	→
โครงการสืบสานเพลงพื้นบ้านลำตัดและฝึกทักษะงานอาชีพ ปีการศึกษา 2566	ค่าจ้างวิทยากร		110,000	110,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	→			
							3.จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	→			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										←	—	→
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษและวัสดุการศึกษา		18,000	18,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		←	—	—	—	—	—	—	→			
							3.จัดทำสัญญา		←	—	—	—	—	—	—	→			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										←	—	→

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการส่งเสริมกีฬาภายในภายนอก	วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา		31,000	31,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		3,000	3,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการพัฒนาสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566	ป้ายไวนิล วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		5,000	5,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2566โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		9,000	9,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		5,000	5,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		3,000	3,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการเรียนรู้งานของพ่อตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		3,000	3,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		36,000	36,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะและแสดงออกทางด้านดนตรีโฟล์คซอง	วัสดุอุปกรณ์ดนตรี		5,000	5,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2566	วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา		19,000	19,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงพื้นบ้านลำตัด (หวังเต๊ะ)	วัสดุสำนักงาน กระดาษและวัสดุการศึกษา		1,000	1,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566	-		-	-			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566	วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา		1,500	1,500			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ปีการศึกษา 2566	วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา		1,500	1,500			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566	วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา		8,000	8,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการงานแนะแนว และทุนการศึกษา	-		-	-			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2.จัดซื้อจัดจ้าง												
							3.จัดทำสัญญา												
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ												
โครงการส่งเสริมทักษะ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566	วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา		31,083	31,083			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2.จัดซื้อจัดจ้าง												
							3.จัดทำสัญญา												
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ												
โครงการปลุกจิตสำนึกรู้พระคุณครู รักสถาบัน วันปัจฉิมนิเทศ	วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา		25,000	25,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2.จัดซื้อจัดจ้าง												
							3.จัดทำสัญญา												
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ												
โครงการส่งเสริมและพัฒนา ตามจุดเน้น สพฐ. ปีการศึกษา 2566	-		-	-			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2.จัดซื้อจัดจ้าง												
							3.จัดทำสัญญา												
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ												
โครงการสิ่งแวดล้อม สะอาดสดใสปลอดภัยใส่ใจผู้เรียน	ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์		34,243	34,243			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง												
							2.จัดซื้อจัดจ้าง												
							3.จัดทำสัญญา												
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ												

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		2,000	2,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		3,000	3,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน	ครุภัณฑ์ยา		5,000	5,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		1,000	1,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และ ICT เพื่อการศึกษา	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		5,000	5,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2566	-		-	-			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566	-		-	-			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษและวัสดุการศึกษา		1,000	1,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566	ค่าจ้างวิทยากร ค่าจ้างเหมารถไปศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร		51,243	51,243			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการจัดจ้างครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566	ค่าจ้างครู		144,000	144,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔

แผนงาน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โครงการบริหารจัดการงบรายจ่ายประจำและมาตรฐานการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค ปีการศึกษา 2566	ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต		420,000	420,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการพัฒนาระบบการบริการงานการเงิน งบประมาณ และสินทรัพย์ ปีการศึกษา 2566	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		15,000	15,000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน	วัสดุ ครุภัณฑ์ การศึกษา วัสดุสำนักงาน สื่อการเรียนการสอน		36,243	36,243			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
โครงการส่งเสริมสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21	วัสดุสำนักงาน กระดาษ และวัสดุการศึกษา		25,621	25,621			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔
							1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง	↔											
							2.จัดซื้อจัดจ้าง		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							3.จัดทำสัญญา		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
							4.กำหนดวันแล้วเสร็จ										↔	↔	↔